

Назив наручиоца: Општина Димитровград
Врста наручиоца: јединица локалне самоуправе
Редни број набавке: 1.3.11
Број: 404-311/2017-16
Датум: 07.12.2017.
Адреса: Балканска бр.2 18320 Димитровград
Интернет страница наручиоца: www.dimitrovgrad.rs

Председник општине Димитровград, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке **Извођење радова на санацији објекта ОШ „Христо Ботев“ у Димитровграду** назив и ознака из општег речника набавке:45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;45453000 – ремонт и санациони радови;45262000– посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову;45400000– завршни грађевински радови;45350000 – машински радови;45311000 – радови на постављању електричних инсталација и електро монтажни радови;45312100 – радови на уградњи алармног противпожарног система; **45314000 – уградња телекомуникационе опреме** (назив предмета набавке и ознака из општег речника набавке) доноси:

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци закључен између Општине Димитровград (заводни број Наручиоца: 400-833/2017-16 од 28.07.2017 године) и Извођача радова „CREDO“ Д.О.О Врање (заводни број Извођача радова: 180/17-BG од 31.07.2017. године);

Првобитна вредност уговора је била 79.149.048,78 без пдв-а, односно 94.978.858,53 са обрачунатим пдв-ом.

Измењена вредност уговора ће бити 82.789.460,43 без пдв-а, односно 99.347.352,51 са обрачунатим пдв-ом.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Чланом 16. Уговора предвиђено је да Извођач радова има право на надокнаду трошкова непредвиђених радова до 5%;

У току извођења радова појавила се потреба за непредвиђеним радовима о којима је Извођач радова обавестио Наручиоца;

Износ је усвојен на основу Допунске понуде 245/17-BG од 13.11.2017. године, на коју су Надзорни орган и Канцеларија за управљање јавним улагањима дали сагласност;

Уговорне стране утврђују да цена непредвиђених радова износи: 3.640.411,65 динара без ПДВ (словима:тримилионашесточетрдесетхиљадачетристоједанаестдинара и 65/100), што представља 4,60 % од уговорене цене, а добијена је на основу јединичних цена у складу са Допунском понудом бр. 245/17-BG од 13.11.2017. године.

Сагласно члану 20. Уговора, Наручилац је дозволио продужетак рока за извођење радова за 49 дана услед појаве непредвиђених радова за које Извођач радова није знао да се морају извести, те се извођач радова обавезује да уговорене радове изведе у року од 169 (словима: стотездесетдевет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.

ЗА НАРУЧИОЦА

Општина Димитровград

Председник

Владица Димитров

МП.